

26.08.24

Radna RM Poręba
Jolanta Łakomska

Intencja

Do Burmistrza Miasta Poręba

dot. Zadania inwestycyjnego AGORA + TĘŻNIA

wnoszę o wyjaśnienie z jakich powodów uległy zmianie terminy
w/w inwestycji, Planowane zakończenie robót miało nastąpić
z końcem kwietnia 2024r.

- ile aneksów do umów podpisano, z jakimi terminami
- jakie były powody przedłużenia wykonywanych prac
- w jakiej wysokości zostaną wypłacone kary i przez
którą firmę?
- jeśli kary nie będą maliczne to dlaczego?
- czy inspektor nadzoru budowlanego, nadzoruje
na bieżąco wykonywanie prac pod kątem zgodności z
umowami, planami oraz terminami?

W projektach i wizualizacji Agory i tężni przewidziano Tawki,
siedziska pod drewnianymi, a zatem zakup czy montaż
Tawek nie może być przyczyną opóźnienia prac,
ani nawet warunki pogodowe ponieważ zarówno
zleceniodawca i zleceniobiorca doskonale wiedzą
w jakiej strefie klimatycznej się znajdujemy.

Jolanta Łakomska